


【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路13）】

事業区間 管理者：（東京都） 路線名：（都道235号線） 事業区間：（豊田駅北口～市道G64 1号線） 延長：（55）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
個別的な段差の解消		整備済み						
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		整備済み						
看板やはみ出し商品・放置自転車の規制		55m						
事業実施に際して配慮すべき重要事項								
位置図								

【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路14）】

事業区間 管理者：（ JR ） 路線名：（ 構内通路 ） 事業区間：（ 北口・自由通路・南口 ） 延長：（ 50 ）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容（ラチ外）		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
EVの設置		2						
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		整備済み						
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・市との協力体制の確立（H18～H22）								
位置図 								


【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路16）】

事業区間
 管理者：（ 日野市 ）
 路線名：（ 幹線市道 12号線 ）
 事業区間：（ 富士町交差点～市道E104号線 ）
 延長：（ 600 ）m

事業内容・実施予定時期	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
歩道の拡幅整備	600m		=====				
個別的な段差の解消	600m		=====				
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	600m		=====				
透水性舗装への打替え	600m		=====				
看板やはみ出し商品・放置自転車の規制	600m		=====				

事業実施に際して配慮すべき重要事項
 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する

位置図



【道路特定事業計画 記入シート（特定経路 豊田経路18）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 幹線市道 7号線 ） 事業区間：（ 光の家～旭が丘二交差点 ） 延長：（ 240 ）m								
事業内容・実施予定時期		事業量	実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）	H17	H18	H19	H20	H21	H22
個別的な段差の解消		3箇所				■		
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		240m				■		
透水性舗装への打替え		240m				■		
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する								
位置図 								

道路特定事業計画 記入シート (特定経路 豊田経路18)】

<p>事業区間</p> <p>管理者 : (東京都)</p> <p>路線名 : (都道155号)</p> <p>事業区間 : (旭が丘2交差点 ~ 富士町交差点)</p> <p>延長 : (361) m</p>							
事業内容・実施予定時期	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
樹木の撤去による歩道の有効幅員の拡幅	361m						
個別的な段差の解消	361m						
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	361m						
<p>事業実施に際して配慮すべき重要事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・街路樹の処置については、地元の意向確認を要す。 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する 							
<p>位置図</p>							

【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路22）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ 駅前広場 ） 事業区間：（ 豊田駅南口～日3・4・15 ） 延長：（ 155 ）m									
【現状と整備課題】 ・区画整理事業の進捗に合わせた整備									
事業内容・実施予定時期		事業量		実施予定時期					
事業内容		（延長／箇所数）		H17	H18	H19	H20	H21	H22
区画整理事業と連携した歩行空間の確保		155m							
個別的な段差の解消		155m							
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進		155m							
透水性舗装への打替え		155m							
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する									
位置図 									


【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路23）】

事業区間
 管理者：（ 日野市 ）
 路線名：（ ）
 事業区間：（ 日3・4・15～中央図書館 ）
 延長：（ 147 ）m

事業内容・実施予定時期 事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
区画整理事業と連携した歩行空間の確保	37m (その他の経路については、整備済み)		■				
個別的な段差の解消	37m (その他の経路については、整備済み)		■				
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	147m		■			■	

事業実施に際して配慮すべき重要事項
 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する

位置図



【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路23）】

事業区間
 管理者：（ 日野市 ）
 路線名：（ 日 3・4・15 ）
 事業区間：（ 豊田駅南口～豊田南土地区画整理事業（21街区・8-2街区））
 延長：（ 298 ）m

【現状と整備課題】

- ・区画整理事業の進捗に合わせた整備

事業内容・実施予定時期	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
区画整理事業と連携した歩行空間の確保	258m						
個別的な段差の解消	258m						
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	298m						
透水性舗装への打替え	298m						

事業実施に際して配慮すべき重要事項

- ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する

位置図



【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路24）】

事業区間
 管理者：（日野市）
 路線名：（日3・4・19）
 事業区間：（日3・4・15～豊田南土地区画整理事業（16-2街区・62-2街区））
 延長：（245）m

【現状と整備課題】

- ・区画整理事業の進捗に合わせた整備

事業内容・実施予定時期	事業量 (延長/箇所数)	実施予定時期					
		H17	H18	H19	H20	H21	H22
区画整理事業と連携した歩行空間の確保	92m (その他の経路については、整備済み)		■	■			
個別的な段差の解消	92m (その他の経路については、整備済み)		■	■			
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	245m					■	■
透水性舗装への打替え	245m					■	■

事業実施に際して配慮すべき重要事項

- ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する

位置図



【道路特定事業計画 記入シート（準特定経路 豊田経路25）】

事業区間 管理者：（ 日野市 ） 路線名：（ ） 事業区間：（ 日3・4・19～中央図書館 ） 延長：（ 236 ）m						
【現状と整備課題】 区画整理事業の進捗に合わせた整備						
事業内容・実施予定時期	事業量	実施予定時期				
		H17	H18	H19	H20	H21
事業内容	（延長/箇所数）					
区画整理事業と連携した歩行空間の確保	132m <small>（その他の経路については、整備済み）</small>		■			■
個別的な段差の解消	132m <small>（その他の経路については、整備済み）</small>		■			■
視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	236m		■			■
事業実施に際して配慮すべき重要事項 ・白杖がはさまらない様に、側溝の位置やグレーチングの目を工夫する						
位置図 						