

(5) 百草園駅周辺地区


道路特定事業及び関連事業【4. 百草園駅周辺地区】(旧基本構想)

整備対象	経路 1	事業主体	日野市
路 線 名	市道 P 1 5 号線		
事業区間・延長	始点：落川橋 ～ 終点：落川交流センター		延長：132m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．視覚的分離による歩行者空間の確保	—	未定	未定
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
事業実施位置図			

道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 2	事業主体	東京都・日野市
路 線 名	河川管理用通路（両側）		
事業区間・延長	始点：浅川橋 ～ 終点：落川橋		延長：1 2 4 m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．視覚障害者誘導用ブロックの設置	4 箇所	平成 24 年度	平成 24 年度
イ．透水性舗装への打替え	1 1 8 m	平成 24 年度	平成 24 年度
ウ．街路灯の電球交換等による照度アップ (市)		平成 24 年度	平成 28 年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項			


事業実施位置図



道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 3	事業主体	日野市
路 線 名	市道 P 1 5 号線		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－5号線 ～ 終点：落川橋	延長：1 6 3 m	
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．視覚的分離による歩行者空間の確保	—	未定	未定
事業実施に際し配慮すべき重要事項			

事業実施位置図




道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 3	事業主体	日野市
路 線 名	幹線市道Ⅱ－5号線		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－4号線～終点：市道P 1 4号線	延長：1 6 3 m	
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．視覚的分離による歩行者空間の確保	—	整備済	
事業実施に際し配慮すべき重要事項			


事業実施位置図




道路特定事業及び関連事業【4. 百草園駅周辺地区】(旧基本構想)

整備対象	経路 4	事業主体	日野市
路 線 名	幹線市道Ⅱ－5号線		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－3号線 ～ 終点：幹線市道Ⅱ－4号線		延長：214m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア. 視覚的分離による歩行者空間の確保	—	未定	未定
イ. 側溝の改修	—	未定	未定
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
事業実施位置図			
			

道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 4	事業主体	日野市
路 線 名	幹線市道Ⅱ－４号線		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－５号線 ～ 終点：幹線市道Ⅱ－６２号線		延長：２１４ｍ
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．視覚的分離による歩行者空間の確保	—	未定	未定
イ．側溝の改修	—	未定	未定
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
事業実施位置図			
			

道路特定事業及び関連事業【4. 百草園駅周辺地区】(旧基本構想)

整備対象	経路 5	事業主体	日野市
路 線 名	幹線市道Ⅱ－62号線		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－4号線 ～ 終点：幹線市道Ⅱ－5号線		延長：295m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア. 透水性舗装への打替え	—	未定	未定
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
事業実施位置図			
			

道路特定事業及び関連事業【4. 百草園駅周辺地区】(旧基本構想)

整備対象	経路 6	事業主体	日野市
路 線 名	幹線市道 P 1 3 号線		
事業区間・延長	始点：程久保川（浅川橋） ～ 終点：市道 P 6 2 号線		延長：1 2 0 m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．交差部での擦り付け勾配の緩和	2 箇所	平成 24 年度	平成 28 年度
イ．柵蓋や側溝蓋の改修	4 箇所	平成 24 年度	平成 28 年度
ウ．放置自転車の規制	5 0 m	継続	
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
・ 擦り付け勾配緩和については、隣接敷地との協議が必要。			
事業実施位置図			

道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 6	事業主体	日野市	
路 線 名	幹線市道Ⅱ－5号線			
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ－62号線 ～ 終点：市道P13号線		延長：180m	
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間		
		着 手	完 了	
ア. 波打ち歩道の解消	—	整備済		
イ. 側溝の改修	—	整備済		
ウ. サインの設置	—	整備済		
エ. 社会実験による一方通行規制等の検討	—	整備済		
オ. 視覚障害者誘導用ブロック設置	3箇所	平成24年度	平成28年度	
カ. 放置自転車の規制	180m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 7	事業主体	日野市	
路 線 名	幹線市道Ⅱ－5号線			
事業区間・延長	市立百草図書館前		延長：47m	
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間		
		着 手	完 了	
ア．沿道地権者との協力による幅員の確保	—	整備済		
イ．視覚障害者誘導用ブロック設置の推進	—	整備済		
ウ．透水性舗装への打替え	—	整備済		
エ．視覚障害者誘導用ブロック設置	2箇所	平成24年度	平成28年度	
オ．放置自転車の規制	47m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【４．百草園駅周辺地区】（旧基本構想）

整備対象	経路 8	事業主体	東京都
路 線 名	主要都道 4 1 号線		
事業区間・延長	始点：百草園駅前交差点 ～ 終点：百草園スカイハイツ		延長：250m
事業内容	事業量 (延長／箇所数)	実施予定期間	
		着 手	完 了
ア．川崎街道の拡幅事業と連携した整備	250m	平成 28 年度	平成 31 年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項			
・都市計画道路事業で実施予定。			
事業実施位置図			
