

(6) 南平駅周辺地区


道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路 1-1	事業主体	東京都
路線名	都道 173 号線 (北野街道)		
事業区間・延長	始点：南平郵便局 ～ 終点：南平二交差点	延長：231m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 波打ち歩道の解消	—	未定	平成 32 年度
イ. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	未定	平成 32 年度
ウ. 透水性舗装の整備	—	未定	平成 32 年度

事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・一部整備済。拡幅整備区間外については着手時期未定。

事業実施位置図




道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路1-2	事業主体	東京都
路線名	都道173号線（北野街道）		
事業区間・延長	始点：南平住宅入口交差点	～ 終点：南平郵便局	延長：646m
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 波打ち歩道の解消	390m	平成24年度	平成32年度
イ. 視覚障害者誘導用ブロックの設置	390m	平成24年度	平成32年度
ウ. 透水性舗装の整備	390m	平成24年度	平成32年度
エ. 電線類の地中化	390m	平成24年度	平成32年度

事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・一部拡幅事業中。拡幅整備区間外については実施時期未定。

事業実施位置図



道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路2-1	事業主体	日野市	
路線名	幹線市道I-11号線			
事業区間・延長	始点：七生中学校東門～終点：南平立体北側交差点	延長：74m		
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 視覚障害者誘導用ブロック設置	3箇所	平成24年度	平成28年度	
事業実施に際し配慮すべき重要事項 ・学校入口を示す視覚障害者誘導用ブロックの設置に当たっては、学校側との調整が必要。				
事業実施位置図 				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路3-1	事業主体	日野市	
路線名	幹線市道Ⅱ-21号線			
事業区間・延長	始点：市道L2-1号線 ～ 終点：市道L7号線		延長：36m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 踏切部及び接続する南北区間での歩行空間の確保を検討する	35m	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	35m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項 <ul style="list-style-type: none"> ・京王電鉄との協議が必要。 ・南平駅周辺まちづくり計画との整合。 				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路3-2	事業主体	日野市	
路線名	幹線市道II-21号線			
事業区間・延長	始点：市道L7号線 ~ 終点：市道L7-3号線		延長：47m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 歩行空間の確保を検討する	47m	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	47m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
・南平駅周辺まちづくり計画との整合。				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路3-3	事業主体	日野市	
路線名	幹線市道Ⅱ-21号線			
事業区間・延長	始点：市道L7-3号線 ~ 終点：北野街道		延長：86m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 歩道改良により歩行空間を確保する	86m	平成27年度	平成30年度	
イ. 放置自転車の規制	86m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
・南平駅周辺まちづくり計画との整合。				
事業実施位置図				
<p>The map shows the project location in the Nanpei Station area. The project area is highlighted in red and includes the Yamada Denki Techland Nanpei Store, Super Alps Nanpei Store, and Create SDS Nanpei Store. The map also shows the Nanpei Station and the Nishino Nanpei Post Office.</p>				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路4-1	事業主体	日野市	
路線名	市道L2-1号線			
事業区間・延長	始点：幹線市道II-21号線 ~ 終点：南平北第1駐輪場		延長：36m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 路線番号3-1との接続部分における警告用の視覚障害者誘導用ブロックの設置	1箇所	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	36m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路4-2	事業主体	日野市	
路線名	市管理道路			
事業区間・延長	始点：市道L2-1号線 ~ 終点：市道L3号線		延長：119m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 東側の車止め部分での視覚障害者誘導用ブロックの設置	1箇所	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	119m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路4-3	事業主体	日野市	
路線名	市道L3号線			
事業区間・延長	始点：南平北側歩道 ～ 終点：市道L2号線		延長：36m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 外側線と視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討	1箇所	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	36m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路4-4	事業主体	日野市	
路線名	市道L2号線			
事業区間・延長	始点：市道L3号線 ～ 終点：市道L2-2号線		延長：188m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 外側線の設置を検討	188m	平成24年度	平成28年度	
イ. 放置自転車の規制	188m	継続		
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路4-5	事業主体	日野市	
路線名	市道L2-2号線			
事業区間・延長	始点：市道L2号線 ～ 終点：市道L1号線		延長：65m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. グレーチングの改良(網目の小さいものに置き換え)	2箇所	平成24年度	平成28年度	
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)


整備対象	経路4-6	事業主体	日野市	
路線名	市道L1号線			
事業区間・延長	始点：南平立体北側交差点 ～ 終点：市道L2-2号線		延長：124m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 路線番号4-5との接続部での段差解消	1箇所	平成24年度	平成28年度	
イ. グレーチングの改良(網目の小さいものに置き換え)	2箇所	平成24年度	平成28年度	
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）


整備対象	経路5-1	事業主体	日野市
路線名	幹線市道Ⅱ-22号線		
事業区間・延長	始点：北野街道 ～ 終点：市道K15-4号線	延長：65m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 歩道設置等による歩行空間の確保	—	未定	未定

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業実施位置図



道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路5-2	事業主体	日野市	
路線名	都営住宅敷地内通路			
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ-22号線～ 終点：都営住宅敷地内通路		延長：115m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討	1箇所	平成26年度	平成28年度	
事業実施に際し配慮すべき重要事項 ・ 都有地であるため、都に確認する必要がある。				
事業実施位置図 				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路5-3	事業主体	日野市	
路線名	都営住宅敷地内通路			
事業区間・延長	始点：都営住宅敷地内通路 ～ 終点：南平駅西交流センター入口		延長：50m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討	1箇所	平成26年度	平成28年度	
事業実施に際し配慮すべき重要事項 ・ 都有地であるため、都に確認する必要がある。				
事業実施位置図 				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路 6	事業主体	日野市	
路線名	市道 L 7 号線（駅側）			
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ-21号線 ～ 終点：市道 L 7-1 号線		延長：64 m	
事業内容	事業量 （延長／箇所数）	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示（イメージハンプなど）	—	未定	未定	
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)


整備対象	経路6	事業主体	日野市	
路線名	市道L7-1号線			
事業区間・延長	始点：市道L7号線	～ 終点：市道L7-2号線	延長：23m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示 (イメージハンプなど)	—	未定	未定	
事業実施に際し配慮すべき重要事項				
事業実施位置図				

道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路6	事業主体	日野市
路線名	市道L7-2号線(北野街道側)		
事業区間・延長	始点：市道L7-1号線	～ 終点：北野街道	延長：159m
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(イメージハンプなど)	—	未定	未定

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業実施位置図




道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】（第二次基本構想）

整備対象	経路7	事業主体	日野市
路線名	幹線市道Ⅱ-22号線（駅側）		
事業区間・延長	始点：幹線市道Ⅱ-21号線～終点：市道L8号線	延長：171m	
事業内容	事業量 （延長／箇所数）	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示（イメージハンプなど）	—	未定	未定

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業実施位置図



道路特定事業及び関連事業【5. 南平駅周辺地区】(第二次基本構想)

整備対象	経路7	事業主体	日野市
路線名	市道L8号線(北野街道側)		
事業区間・延長	始点: 幹線市道II-22号線 ~ 終点: 北野街道	延長: 124m	
事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
ア. 歩行者優先道路を示す路面標示(イメージハンプなど)	—	未定	未定

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業実施位置図

