




新市建設の歩み

旧日野町と旧七生村の合併後の実情

受付  
53.1.26  
日野市立図書館



### 完全に実施された七生地域の建設

昭和33年2月1日、当時の日野町と七生村は、両町村民の願いによつて、各方面の祝福をうけながら合併した。

合併前の婚約時代両町村の代表者は、1ヶ年にわたつて、慎重に合併後の新町建設について話し合い両町村民に対し、別紙に記載されているような約束を交した。

合併後、約束された建設計画は、理事者、議会、住民の協力のもとに着々と進められ、その成果は、合併協定に盛り込まれた事業の1.9倍に達し、驚異的な成果が目の前に現われている。

全国有数の財政力をはこる日野町が、日野市に発展し、将来への財政的基盤を造り得たのは、七生地域の開発がその基盤をなしている。

ここに6ヶ年(33年~38年度)の成果を具体的に示して、各方面の参考に供するとともに、先輩各位の今後のご指導を願つてやまない。

昭和39年3月20日


日野市長 古 谷 太 郎

総括表

区分	計画実施の別	合併前に約束した	合併後に実施したもの	実施率(%)	備考
市役所関係		1千097万円	2千691万8千円	245	七生支所建設, 事務能率, 防犯灯の設置等
消防関係		775万円	831万円	107	消防自動車購入, 団員制服新調等
土木関係		9千239万9千円	1億4千449万2千円	156	道路新設, 舗装, 改修, 橋建設, 土木機械購入等
教育関係		4千431万7千円	1億1千610万9千円	262	小中学校の改築, 増築, プール建設等
福祉関係		1億2千245万円	1億5千320万4千円	125	町営住宅建設, 集会場建設, 保育所福祉会館の建設
保険衛生関係		7千860万7千円	1億8千826万5千円	240	屎尿処理場, 病院建設等
産業関係		270万8千円	1千403万3千円	518	農道改修, 線虫防除, 土地改良等
上水道新設事業		4千498万3千円	9千627万2千円	214	上水道新設
都市計画整備事業		なし	4千989万円		平山台街路排水路築造
合計		4億2千442万4千円	7億9千749万3千円	187	

目で見る実績

(注) この図は合併前に約束したことを100として、合併後に実施した割合をしめしたものです。



内 訳 表

単位千円

種別	計画実施の別 区分	合併前に約 束したこと	合併後に実 施したもの	備 考
市 役 所 関 係	七生支所（集合場併設）	4,038	4,520	木造二階建81.5坪，鑿泉工事を含む
	連結用車輛購入	1,000	1,000	支所出張所間の連絡広報車一台
	事務改善機械器具購入	4,682	12,928	住民サービスの向上に伴う機械器具の購入費
	庁用自動車置場建設	1,250	1,198	鉄骨造平家建50坪
	防 犯 灯 設 置	なし	2,671	36,37年度に於て250燈
	庁舎増築事業	なし	4,501	軽量鉄骨造平家建104.5坪
	自転車置場建設	なし	100	3.75坪
	計	10,970 (100)	26,918 (245)	
消 防 関 係	消防自動車購入	2,150	4,650	A一級(いすゞ)1台，水槽付ポンプ1台
	防火貯水槽建設事業	1,120	510	40立方メートルのもの10ヶ所 120立方メートルのもの1ヶ所
	消防小型ポンプ購入	3,400	2,070	可搬式小型動力ポンプ6台
	計	7,750 (100)	8,310 (107)	
土 木 関 係	団員制服新調	1,080	1,080	530着
	計	7,750 (100)	8,310 (107)	
	道路水路改良工事	5,507	9,148	南平地内，平山18号地内，高幡田地内ほか
	橋梁新設改良費	82	2,192	南平7号，倉沢2号橋外2ヶ所
	失業対策事業	なし	4,783	七生地区
	町道舗装	15,920	26,801	七生46号，94号線，30号線，9号線ほか
	道路新設工事	2,1890	17,396	落川地内産業開発，その他
	道路維持修繕費	なし	7,266	七生地区
	土木用ロードローラ購入	なし	2,400	ロードローラー1台
	南豊橋建設	36,400	42,150	コンクリート造130m，幅5.5m 取付工事150,000円を含む
	ブルドーザー購入	なし	4,850	アングルブルドーザー1台 11.7噸
	補助道改修工事	9,600	22,895	百草17号線，平山小学校プール 入口道路補修その他
	都市計画調査	3,000	2,772	
道路側溝新設工事	なし	526	南平地内，その他	
水路護岸工事	なし	504	三沢地内，南平地内	

種別	区分	計画実施の別		備考
		合併前に約束したこと	合併後に実施したもの	
	小型ダンプカー購入	なし	809	2噸車……1台
	計	92,399 (100)	144,492 (156)	
教育関係	潤徳小学校改築	23,883	41,808	建坪734坪, 普通教室19室, 管理室3
	小学校給食場建設	4,004	4,004	潤徳小, 平山小学校外一校
	小学校修繕及備品購入	なし	9,553	潤徳小門柱, 外柵造成その他
	中学校修繕及備品購入	なし	6,593	七生中学校物置新築及焼却炉その他
	中学校増築工事	2,510	24,575	七生中学校木造平家3教室 # 鉄筋コンクリート造3階建
	小学校増築工事	4,770	6,012	平山小学校木造平家3教室その他
	小学校プール建設	6,900	11,969	潤徳小学校25m6コース(小プールを含む) 平山小学校25m6コースその他
	中学校プール建設	2,250	4,639	七生中学校25m6コース, 外柵を含む
	小学校々地買収	なし	6,150	平山小学校
	中学校放送施設整備	なし	400	七生中学校
	小学校施設整備	なし	406	平山小学校防球網, 校庭土砂運搬その他

	計	44,317 (100)	116,109 (262)	
福祉関係	町営住宅建設事業	122,450	124,717	簡易耐火建築…150戸, 木造建築…82戸
	町営住宅用地買収費	なし	4,000	南平地内
	町民集会場建設	なし	17,440	鉄筋コンクリート造平家建
	高幡保育所増築	なし	1,629	木造モルタル平家建20坪, 排水, 鑿泉を含む
	火葬場改築工事	なし	1,920	火葬場改築
	福社会館建設事業	なし	3,498	福社会館建設, 鑿泉, ボイラ取付
	計	122,450 (100)	153,204 (125)	
保険衛生関係	塵芥収集車購入事業	4,050	5,390	塵芥収集四輪車4台
	尿尿処理場建設	70,392	126,889	33年, 34年に建設, 37年, 38年に増設
	し尿収集車購入	なし	2,341	し尿処理用バキューム車…1台 小型バキューム車………1台
	伝染病用車購入	747	747	日野コンマス1台
	病院建設事業	3,418	48,325	鉄筋コンクリート二階建350坪, 診療施設整備, 胃カメラ外に12種を含む
	直診整備事業	なし	2,241	直診塗装工事, レントゲン購入
	生ゴミ収集車購入	なし	2,332	美化運動車3台

種別	区分	計画実施の別		備考
		合併前に約束したこと	合併後に実施したもの	
計		78,607 (100)	188,265 (240)	
産業関係	農道改修工事	600	8,472	高幡南平間一部拡幅
	新農村振興事業助成	700	750	生活改善耕種技術等助成
	土壌線虫防除	830	928	12町歩
	用水取入口護岸	578	578	平山, 高幡用水
	土地改良	なし	1,486	40町歩
	麦作改善事業	なし	1,027	播種から収穫まで一式
	飼料ばら取施設	なし	792	飼料ばら取機1台
計		2,708 (100)	14,033 (518)	
上水道新設事業		44,983	96,272	上水道新設 第一期, 二期, 三期工事
都市計画整備事業		なし	49,890	平山台, 街路排水路築造
合計		424,424 (100)	797,493 (187)	

昭和39年度,すでに予算化されたものに豊田駅から平山駅を結び,更に由木村堀之内へと達する南北横断路線の中核となる滝合橋の建設や,潤徳小学校の冷暖房付鉄筋コンクリート3階建への改築等多くの事業が実施されようとしております。

日野市は,その地形的な条件を完全に活かし,美しい生産都市へと非常な速度で変ぼうすることでしょう。

東部四ヶ市町村の将来の大同合併に備え,住民は一致団結して自分たちの街である日野市の整備に総てを傾けております。

夢と美と,希望にあふる新興都市にふさわしい日野市の実状の一端をご紹介申し上げ,一層のご支援をお願いする次第であります。

